
Erfahrungsbericht Biomethanerzeugung – 
von der Idee bis zur Inbetriebnahme

Madlen Block



1.460 kW el. installierte Leistung

Höchstbemessungsleistung: 890 kW el.

Einsatzstoffe: Schweinegülle, Mais, Zuckerrüben, Getreide-GPS

EEG 2009, 1 (Haupt-) BHKW (340 kW), 1 Satelliten-BHKW (340 kW),             
1 Spitzenlast-BHKW (250 kW)

Einbindung von Nachbarbetrieben über Maislieferverträge und
Gärrestabnahme 

Teilnahme an Direktvermarktung ab 01.02.2013

Anbieter von Regelenergie am 01.12.2013

Flex-BHKWs in 2017 mit 530 kW 

Biogasanlage

der Ausgangspunkt

fehlende
Wachstums
-chancen
Konzept für
Post-EEG-
Zeitalter



2019
Änderung B-Plan

Erhöhung Biogas-

produktion auf 3,2

Mio. Nm³/Jahr

2﻿020
Besuch von Vorträgen,

Messen etc.

erste Wirtschaftlich-

keitsberechnungen
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Bauantrag

Prüfung

Netzanschluss-&
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2022
Bauantrag eingereicht

Gespräche

Netzbetreiber

Anlagenkomponenten

bestellen

2023
Genehmigung erteilt 

Baubeginn

Methanliefervertrag

Prüfung

Anlagenbeschaffenheit

Zertifizierung

2024
Inbetriebnahme

1. Einspeisung

Erstellung von

Nachhaltigkeits-

nachweisen

Prozess verstehen

lernen



2021

Vorbereitung Bauantrag
Prüfung Netzanschluss-

und Netznutzung

Abbildung der Prozesse:
2 Gärstrecken notwendig -->
bilanzielle Teilung möglich

Genehmigungsverfahren:
Wechsel der Genehmigungsbehörde 
Störfallgutachten, Immissionen und
Flugplatznähe beachten 

Art der Anlage:
Auswahl Anbieter -->
Ausschreibung Anlage

Prüfung Netzan-
schluss- und 
Netznutzung

2021

positive Prüfung als
Voraussetzung für alle
weiteren Planungs-
schritte



Anlagengröße
350 -450 Nm3-Rohgas ( 500 max.)
230 Nm3-Biomethan

Biomethan: Anlagendaten
„Physikalisches Druckwaschverfahren“
(Druckwasserwäsche mit Solvent anstatt Wasser)

Vorteile:
3 weitere Anlagen in 50km-Radius
Methanverlust < 0,8%
Methanschlupf < 0,2%
Kein Wärmebedarf
Spez. Stromverbrauch 0,18 kW / Nm3 Rohgas
Anlagenverfügbarkeit > 96%
50% Nennleistung möglich



2022

Bauantrag eingereicht
Gespräche Netzbetreiber

Anlagenkomponenten
bestellen

2022
Bauantrag eingereicht 

Netzanschluss-& Anschlussnutzungsvertrag:
darin enthalten ist Verpflichtung zur Zahlung 250T€

Realisierungsfahrplan 

Bestellung BGAA (Schwelm) 

Ausschreibung Methanhändler :
Festelegung welche Methanqualitäten in welcher Menge -->
Substratzusammenstellung

MAI

JULI

FEB

NOV

Aquise neuer SubstratlieferantenNOV

JAN



Genehmigung erteilt

Baubeginn:

2023
 Genehmigung erteilt

Baubeginn
Methanliefervertrag

Prüfung
Anlagenbeschaffenheit

2023

bereits vor Erteilung der Genehmigung
Fundament Dezember 2022
neuer Behälter & Gasleitungsnetz Mai 2023
Planung 2ter Feststoffdosierer & Lagerhalle für feste Wirtschaftsdünger

Methanliefervertrag:
Vorvertrag inkl. Preisgestaltung im Februar 2023
Abschluss nach Prüfung April 2023
Lieferzeit bis 2030

Prüfung Anlagenbeschaffenheit:
Umstellung Substratmix ab April 2023
Tauglichkeit vorhandene Technik

Zertifizierung
zusätzliche Ressourcen notwendig



2024

T E I L I N B E T R I E B -
N A H M E  &  1 .

E I N S P E I S U N G
P R O Z E S S  V E R S T E H E N  L E R N E N

E R S T E L L U N G  V O N
N A C H H A L T I G K E I T S -

N A C H W E I S E N

erfolgte Mitte Januar
Tests der MITNETZ Gas

wurden im Februar
abgeschlossen

Zusammenhänge zwischen Nominierung und
eingespeister Menge

vermiedene Netzentgelte
welcher Abnehmer bekommt welche Menge aus

welchem Substrat zu welchem Zeitpunkt

Teilinbetriebnahme
1. Einspeisung
Erstellung von

Nachhaltigkeitsnachweisen
Prozess verstehen lernen

Fristen beachten
Antragstellung mitunter langwierig
externe Anforderungen ändern sich

kontinuierlich

2024



Beratungsstellen nutzen

Herausforderungen

Methanmarkt         EEG Vergütung

bürokratischer Aufwand für die
Zertifizierung 

Zugehörigkeit Einspeisepunkt

Platzforderung für Einspeiseanlage

keinen direkten Einfluss auf
Inbetriebnahmetermin der Einspeiseanlage 



DANKE FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT

Gibt es Fragen?


